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Préambule
Les clauses administratives et financiéres objet du présent docurnent, viennent en complément aux dispositions d'ordre général

prévues par les articles du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte
de I'Etat désigné dans le présent document par le CCAG-T-Mai 2016 approuvé par le le Décret n® 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai

2016).
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CHAPITRE PRELIMINAIRE. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objet du marché
La CCAFP précise I'objet du marché.

La description des prestations est indiquée dans le CCTP (ainsi gue les documents qui lui sont annexés) et le CCTG.

Article 2 - Définitions
Les dispositions de ['article 3 - Définitions du CCAG-T-Mai 2016 et "article 4 du Réglement des Achats de 'ONEE sont appliquées.

Article 3 - Champ d’application
Les dispositions des articles 1 et 2 du CCAG-T- Mai 2016, sont appliquées.

Article 4- Montant du marché
Le montant du marché est arrété dans I'acte d’engagement.

Article 5 - Validité du marché
Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’aprés signature des deux parties, approbation du Directeur Général de I'ONEE ou
l'autorité délégataire et notification de cette approbation a I'Entrepreneur.

Article 6 - Piéces constitutives du marché
Les pieces contractuelles constituant le marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

1. L'acte d’engagement ainsi que et ses annexes et ses avenants éventuels, sous réserve du cas prévu par les dispositions du
paragraphe b) de Farticle 87 du Réglement des Achats de 'ONEE.

2. Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS), sous résarve du cas prévu par les dispositions du paragraphe b) de Iarticle 87 du
Réglement des Achats de |I'ONEE.

2.1. Le Cahier des Clauses Administratives et Financiéres Particulid¢res {CCAFP).
2.2, Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres {CCTP).

2.3, Le modéle de Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé {PGCSPS) qui définit les
modalités d'adaptation aux contraintes en matiére de S&curité et de Protection de la santé lors de la réalisation des travaux,
si ke marché le prévoit.

2.4, Les documents réglementaires en matiére de prévention et Sécurité : Plan de prévention PP, Plan de prévention simplifié
PPS, Protocole de sécurité {PS}, Permis de Feu.

3. Le bordereau des prix-détail estimatif [pour les marchés 3 prix unitaires] y compris Ia définition des prix.

4. Le bordereau des prix des approvisicnnements lorsqu’il est exigé.

5. La décomposition du montant global [pour les marchés a prix global], étant précisé que si des sous - détails de prix ou des
décompositions des prix forfaitaires existent dans le dossier de I'offre, ceux-ci ne peuvent faire partie das piéces contractuelles
que si le CCAFP le prévoit et qu’aprés leur validation par le Maitre d'ouvrage.

6. L'offre technigue, éventuellement, sile CCAFP 'exige.

7. Les plans, notes de cakcul, dossier de sondage, dossier géotechnigue, mémaoire technigue d’'exécution, le plan assurance qualité
et tout autre document mentionné comme pidces contractuelles dans le cahier des prescriptions spéciales, le cas échéant.

8. Le cahier des Prescriptions Cornmunes (CPC).
8.1. Le Cahier des Clauses Administratives et Financiéres Générales {CCAFG),
8.2, Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG).

9. Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de I'Etat, (CCAG-T-
Mai 2016).

Pour ce qui concerne les pieces graphiques, en cas de contradiction, le plan & plus grande échelle prévaut.
Les addendas suivent I'ordre hiérarchique du document qu'ils modifient.

Les pigces générales mentionnées ci-dessus sont réputées connues de I'Entrepreneur méme si elles ne sont pas jointes au marché et
constituent incontestablement des documents contractuels.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant
al'offre financiére telle que décrite par I'article 27 du décret n” 2-12-349 et en tenant compte des stipulations de P'article
2 du CCAG-T - Maf 2016, ceux-ci prévalent dans l'ordre ol ils sont énumérés ci-dessus.
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Article 7 - Documents annexés et postérieurs au marché
Les dispositions de I'article 6 du CCAG-T- Mai 2016 s’appliquent. Le CCAFP indique les pigces et documents qui sont, ou qui seront aprés
notification de 'approhation du marché au titulaire, annexés au marché.

A titre indicatif, on peut citer : La convention de groupement, en cas de groupement.

Article 8 - Textes de référence
Qutre les clauses de 'engagement, les prestations sont scumises aux lois, réglements et normes en vigueur. Ces textes prévalent les
uns sur les autres dans 'ordre suivant :

- Dabhirs, décrets, arrétés et réglements ministériels.

— Normes et régles marocaines des organismes ou comités technigues dont I'application a été rendue obligatoire par décision
ministérielle,

— Normes et régles internationales en vigueur.

Article 9 - Groupement d’entreprises
Les dispositions de l'article 140 du Réglement des Achats de FONEE « groupements » et de larticle 80 du CCAG-T-Mai 2016 sont
appliquées,

Article 10 - Langue de liaison
Toutes correspondances et tous docurnents relatifs a I'exécution du marché doivent étre rédigés en langue francaise.

Article 11 - Unités de mesure
Les unités de mesure utilisées seront celles du systéme métrique international.

Article 12 - Informations confidentielles
Les dispositions de 'article 29 du CCAG-T-Mai 2016 sont complétées comme suit :

Chacune des deux parties tiendra pour confidentiel et ne divulguera pas les documents et informations an relation avec le marché sans
en avoir préalablement obtenu le consentement écrit de I'autre partie, que ces informations aient été fournies avant, pendant ou aprés
Fexécution du marchd. Nonobstant, ¥Entrepreneur a la faculté de communiquer & son ou ses sous-traitant(s) si nécessaire, les
documents et informations qu'il aura recus de 'ONEE-Branche Elactricité auquel cas I'Entreprensur devra obtenir de ce(s} sous-
traitant({s) un engagement de confidentialité analogue a celui qui est requis de I'Entrepreneur en vertu du présent article.

Article 13- Obligations générales des parties contractantes

13-1 Maftre d’ouvrage et Maitre d’ceuvre

Le Maitre d’ouvrage est 'ONEE-Branche électricité, représenté par son Directeur Général ou par le délégataire du Directeur Général.
Les dispositions de l'article 4 ~ Dévolution des attributions du CCAG-T - Mai 2016, sont complétéas comme suit :

Sile Maitre d’ceuvre n'est pas désigné dans le marché, 'ONEE-Branche Electricité le nommera dés notification du marché et en avisera
Entrepreneur par lettre recommandée avec accusé de réception. Pendant la durée du marché, 'ONEE-Branche Electriclté pourra & sa
discrétion nommer une autre personne en qualité de Maitre d’ceuvre en lieu et place de la personne initialement nommée & cette
fonction et en avisera sans délai I'Entrepreneur dans les mémes conditions que ci-avant,

Cette nomination ne sera effective qu’a partir de la réception de I'avis par 'Entrepreneur. Le Maftre d’ceuvre représentera 'ONEE-
Branche Electricité et agira pour le compte de ce dernier en permanence durant la période de validité du marché.

13-2 Election de domicile

Les dispositions de l'article 20 - Domicile de I'Entrepreneur du CCAG-T - Mai 2016, sont appliguées.

En cas de changement par I'Entrepreneur de domicile sans en aviser le Maftre d’ouvrage, la premiére adresse demeure valable.
En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour 'ensemble du groupement.

13-3 Nantissement
Les dispositicns de l'article 13 - Piéces & délivrer & 'Entrepreneur - Nantissement du CCAG-T -Mai 2016, sont complétées comme suit

L'Entrepreneur pourra procéder au nantissement du marché, auprés d'un organisme financier autorisé a cet effet, selon les régles et
les prascriptions du Droit Commun.

13-4 Sous-traitance.
Les dispositions de I'article 141 du Réglement des Achats ONEE relatif & |a sous-traitance sont complétées comme sult :

La supervision et le contrdle du chantier doivent étre assurés par le personnel de I'Entrepreneur.

Le Maftre d'ceuvre se réserve le droit de refuser, & tout moment, tout sous-traitant ayant rencontré dans I'exécution du présent marché
ou des difficultés a réaliser des travaux de méme nature que ceux ohjet du présent marché ; 'Entreprenaur peut remplacer le sous
traftant écarté dans le délai fixé par le Maitre d'ouvrage. /
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13-5 Assurances et responsabilité
Les dispositions de l'article 25 - Assurances et Responsabilités du CCAG-T-Mal 2016 sont complétées comme suit :

La responsabilité de I'Entrepreneur est engagée tant envers le Maitre d’ouvrage que vis-3-vis de ses employés et sous-traitants et des
tiers, pour tout dommage en rapport avec I'exécution du marché et qui lui est Imputable en raison, notamment, de négligences, erreurs
ou omissions,

Sauf cas de dol ou de faute lourde, le Maitre d’ouvrage et I'Entrepreneur renoncent {'un vis-3-vis de l'autre & faire état et & réclamer
indemnisation des dommages matériels indirects.

UEntrepreneur devra prendre toutes les précautions utiles pour éviter tout dégt et devra se conformer aux instructions particuliéres
éventuelles formulées dans ce sens par le Maitre d'ouvrage.

Si, dans |e cas de marché conclu avec un groupement, le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent, et aprés
mise en demeure restée sans effet, le Maitre d’ouvrage invite les autres membres du groupement & désigner un autre mandataire dans
un délai fixé.

Le mandataire ainsi désigné se substitue & l'ancien dans tous ses droits et obligations.

13-6 Obligation d’information a la charge de I'entreprise
Les dispositions des articles 9 et 10 du CCAG-T-Mai 2016 sont complétées comme suit :

L'Entrepreneur est tenu da notifier immédiatement au Maitre d’ouvrage les modifications survenant au cours de I'exécution du marché,
qui se rapportent :

— Aux personnes ayant le pouvolr d’engager 'entreprise ;
— Alaforme juridique de I'entreprise ;

— Alaraison sociale de 'entreprise ou sa dénomination ;
—  Au domicile élu par I'entreprise ;

— Ausigge social de I'entreprise ;

— Aucapital social de I'entreprise,

Et généralement toutes les madifications importantes au fonctionnement de I'entreprise pouvant influer sur la déroulement du
marché.

Il en est de méme :
- De toute modification, suppression ou résiliation des polices d’assurances qu’ii est tenu souscrire ;
— De toute décision d'une autorité administrative ou juridictionnelle pronongant son exclusion des marchés publics,

Touie information & délivrer en application des stipulations ci-avant, est & notifier dans les quinze jours 3 compter de I'événement
auquel il se rapporte.

En cas de changement de raison sociale ou de dénominaticon de I'Entrepreneur, ce dernier devra immédiatement en informer I"ONEE-
Branche Electricité par écrit accompagné des documents ci-aprés ou des documents équivalents selon la réglementation nationale de
I'Entrepreneur :

— Procés-verbal de I'assemblée générale extraordinaire ayant décidé ledit changement ;
— Copie de la publication de I'avis de changement dans un journal d’annonces légales ;

— Aftestation signée et légalisée par la nouvelle entité contractante par laquelle cette dernidre s'engage formellement et
irrévocablament & exécuter ou poursuivre I'exécution du marché ;

—  Un extrait de registre de commerce.

Si I'Entrepreneur ne fournit pas les pigces suscitées, toute facture ou garantie bancaire établie sous la nouvelle dénomination sera
automatiquement rejetée.

13-7 Transfert de fonds a I'étranger
—~ Part payable en monnale étrangére

Le transfert sera effectué par 'ONEE confarmément & la réglementation de changes en vigueur. Lorsque le Maftre d‘ouvrage n'est pas
importateur des fournitures facturées en monnaie étrangére, I'Entrepreneur dolt joindre & la facture, le titre d’importation diment
imputé par la Douane. Tous les frals et commissions bancaires prélevés par les banques, en dehors du Maroc lors des transferts, sont
a la charge du bénéficiaire,

- Part payable en Dirham

L'Entrepreneur fera son affaire du transfert des fonds et se conformera 2 cet effet 4 la réglementation marocaine en vigueur. ,’
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13-8 Personnel de 'Entrepreneur
13-8-1 Représentant de Entrepreneur

Dés Pentrée en vigueur du marché, 'Entrepreneur désigne une personne physique qui le représente vis-3-vis du Maftre d’ouvrage pour
ce qui concerne I'exécution du marché .Le représentant désigné, doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre sans délai les
décisions nécessairas.

13-8-2 Domicile de ’Entrepreneur ;

Les dispositions de I'article 20 du CCAG-T-Mai 2016 sont complétées comme suit :

Le personnel clé de "Entrepreneur, chargé de exécution du marché, doit &tre résident au Maroc dés la réception par I'Entrepreneur
de la notification de 'ordre de service de commencer les travaux et ce jusqu’a la réception provisoire .Sa composition sera précisée au
niveau du CCAFP,

Le Maitre d’ouvrage peut demander & tout moment & 'Entrepreneur de lui transmettre, dans un délai ne dépassant pas 21 jours 3
compter de la date d’envoi de la demande, les documents justificatifs attestant que le personnel clé exerce en permanence son activité

sur le territoire marocain pendant la durée d’exécution du Marché.

Article 14 - Frais de timbre et d'enregistrement
Les dispositions de I'article 7- Droits de timbres du CCAG-T-Mai 2016 sont appliguées.

CHAPITRE [ — DELAIS

Article 15 - Délai d’exécution
Les dispositions da l'article 8 - Délals du CCAG-T-Mai 2016 sont complétées comme suit :

Les délais d'exécution ou de livraison prévus dans le marché commencent & courir & compter de la date de référence fixée dans le
CCAFP.

Article 16- Délais d’exécution supplémentaire
Les dispositions de I'article 8, 12, 47, 48, 55 et 57 du CCAG-T-Mai 2016 sont complétées comme suit :

Des délais d'exécutions supplémentaires partiels ou globaux peuvent étre convenus entre les deux parties pour tenir compte des faits
non imputahbles & I'Entrepreneur. Le seuil des intempéries est fixé dans le CCAFP.

A ce titre, Entrepreneur est tenu de signaler au Maitre d’ceuvre toute circonstance ou dvénement susceptible de motiver un délai
d’exécution supplémentaire, Toutes les justifications nécessaires permettant au Maitre d’ceuvre de reconnaitre le bien fondé des
difficultés signalées doivent étre fournies.

Tous les délais d’exécution supplémentaires doivent &tre contractualisés par voie d’avenants.

L’Entrepreneur ne pourra se prévaloir pour un délai d’exécution supplémentaire, des ordres de service émanant de PONEE-Branche
Electricité que pour autant que ces ordres ne soient pas motivés par des faits dont la responsabilité incombant a 'Entreprencur, tels
que refus de matériaux jugés impropres a lutilisation, renvo! de personnel par ordre de I'ONEE-Branche Electricité 3 la suite de
malfagons constatées ou non-respect des régles de sécurité.

-L’interruption des travaux :

~Interruptions ordonnées par I'ONEE

Les ordres de service d'ajournements, émis par le Maitre d’ceuvre, peuvent concerner la totalité ou une partie des travaux.
-Interruptions pour intempéries

Le CCAFP précise si pour les prestations du marché, de par leur nature, une prolongation du délai d’exécution pour motif d'intempéries
ou motifs similaires peut étre accordée ou non, Dans I'affirmative, les dispositions suivantes s’appliguent :

- Sont consldérées comme intempéries, les conditions atmosphériques forsgu’elles rendent dangereux ou impossihle exécution
des travaux. Pour étre prises en compte, les intempéries doivent étre déclarées comme arrétant Fexécution des travaux.

- Pour permettre la constatation des journées d'interruption pouvant donner lieu & la prolongation du délai d'exécution, les
dispositions suivantes doivent étre observées :

e L'Entrepreneur devra consigner toute Interruption et porter réguliérement le décompte des intempéries dans le cahier de
chantier et la signifier par écrit au Maltre d'ceuvre, aussitdt aprés 'arrét, sans dépasser un délai de sept jours ;

* Al vu de cet écrit, le Maftre d’ceuvre établit, dans un délal ne dépassant pas sept jours, & dater de sa réception, un constat des
lieux qui confirme ou infirme Varrét. Le Maitre d’ceuvre ou son représentant porie sur le cahier de chantier la période
d'interruption, le nombre de jours d'arrét ou uniquement la date d’arrét, suivant le cas, en précisant les motifs d'arrét et,/’
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éventuellement, I'{es) cuvrage{s) ou la partie d’ouvrage(s) concerné(s} par I'arrét. Le cahier et/ou le compte-rendu de chantigr
est contresigné par le Maitre d’'ceuvre ou son représentant ;

e Lareprise des travaux, si elle n’a pas fait 'objet du canstat précité, est ordonnée par le Maftre d’oeuvre dans le cadre de cahier
et/ou de compte-rendu de chantier dés qu'il juge cette reprise possible ;

s L’Entrepreneur communigue au Maitre d’ceuvre, les pigces justificatives complémentaires (bulletins ou attestations météo,...)
au fur et & mesure de leur disponibilité ;

Article 17 - Pénalités pour retard
Les dispositions de l'article 65 et 66 du CCAG-T-Mai 2016 sont complétées comme suit

Sauf dispositions contraires du CCAFP, les pénalités seront calculées au taux de un pour mille {1%.) par jour calendaire de retard
appligué sur le montant global de Fengagement TTC, révisé, modifié ou complété par les avenants intervenus.

Toutefois, lorsqu'une partie des fournitures, travaux ou services a été livrée en retard et qu'elle ne rend pas impossible l'utilisation de
fa partie déja fivrée et réceptionnée conforme par le Maitre o’cuvrage, les pénalités seront appliquées sur le montant global de la partie
livrée en retard.

Le montant des pénalités sera déduit par le Maltre d’ouvrage, sans mise en demeure préalable, des sommes dont il est redevable &
I'Entrepreneur ou, le cas échéant, du montant des garanties bancaires relatives au marché concerné par confiscation totale ou partielle.
A défaut, le montant des pénalités sera facturé a 'Entrepreneur qui doit acquitter les sommes duas dans un délai de trente {30) jours
a compter de la date de la réception de la facture. En cas de retard de réglement de ce montant par 'Entrepreneur les intéréts de
retard seront facturés aux mémes taux d'intérét que ceux fixés a l'article 57 du CCAFG -Retard dans le réglement des sommes dues-

L'Entrepreneur sera systématiquement informé par un écrit du Maftre d'ouvrage de I'application des pénalités de retard précisant le
détail de calcul et le montant de ces pénalités. L'application de ces pénalités ne lib&re en rien I'Entrepreneur de l'ensemble des autres
obligations et responsabilités qu'il a souscrit au titre du marché. Il ne sera pas accordé de primes, en cas d'avance sur les délais.

CHAPITRE Il - ORGANISATION DES CHANTIERS

Article 18 - Préparation du chantier
Les dispositions des articles 39, 21 et 22 du CCAG-T - Mai 2016, sont complétées comme suit :

L'ONEE-Branche Electricité apportera son concours a VEntrepreneur, si celui-cl le demande, pour lui faciliter I'obtention des autres
autorisations administratives dont il aurait basoin pour pouvoir importer puis réexporter en temps utile, le cas échéant, selon un régime
douanier et fiscal suspensif, tout le matériel et I'éguipement exclusivement destinés a la réalisation des travaux et pour disposer des
emplacements nécessaires au dépdt des déblais.

Les autorisations d'exécuter des voies d'accés pour les nécessités du chantier et les indemnisations correspondantes sont & la charge
de 'Entrepreneur lieux et matériaux.

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et des sujétions d'exécution résultant, notamment :
--  De la topographie du site et de |la nature du terrain;

— Des conditions géographigues, climatiques et hydrologigues ;

—  De I'étendue et de la nature des travaux, et des matériaux nécessaires a leur réalisation ;

— Des moyens d'accés au site et des moyens matérlels dont il peut avoir besoin ;

— Del'existance a proximité ou au voisinage du site d'autres chantiers ou d'installations en exploitation appartenant ou non au Maitre
d'ouvrage (lignes ou apparelllage de poste sous-tension, lignes téléphoniques, réseau d'eau, réseau d'hydrocarbures, etc.) ;

— De I'évaluation préliminaire des risques.

L'Entrepreneur devra se renseigner auprés des services ou organismes d'exploitation intéressés sur les sujétions qui peuvent étre
imposées par |'exploitation des chantiers et ouvrages existants.

L’Entrepreneur ne peut invoquer des difficultés pouvant provenir des sujétions d'exécution ou de l'insuffisance des moyens dont il
dispose, pour éluder les obligations du marché ou élever une quelconque réclamation.

L’'Entrepreneur atteste gqu’il a reconnu en personne ou fait reconnaitre par un représentant gualifié 'emplacement des ouvrages a
réaliser, les ouvrages existants, les accés. Il est réputé avoir une parfaite connaissance des lieux et de Yétendue des travaux qui lui sont
confiés, des exigences et sujétions imposées par I'exécution des ouvrages et installations relatives & ces travaux et de celles concernant
I'acheminement du matériel, les travaux et I'exploitation de ses installations.

L'Entrepreneur ne peut en aucun cas, formuler de réclamations basées sur une connaissance insuffisante des lieux et de conditions
d’exécution des travaux.
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Article 19 - Origine, qualité et mise en oeuvre des matériaux et produits.
Les dispositions de I"article 42 du CCAG-T-Mai 2016 s'appliguent et soni complétées comme sult :

19-1- Vérification qualitative des fournitures et matériaux
Les fournitures et matériaux sont soumis, pour leur vérification qualitative, & des essais et épreuves, conformément aux stipulations
du marché, aux prescriptions des normes marocaines cu des normes internationales conformes & la réglementation en vigueur.

A défaut d'indication, dans le marché ou dans les nhormes, des modes opératoires a utiliser, ceux-ci font |'objet de propositions de
I'Entrepreneur scumises a I'acceptation du Maitre d'ouvrage.

Les vérifications peuvent étre exécutées soit par le Maftre d’ouvrage soit par un laboratoire ou un organisme de contrdle officiel ou
accrédité, Les vérifications effectudes par ledit faboratoire ou organistme de conirble, sont faites & la diligence et & la charge de
I'Entrepreneur, Ce dernier adresse a I'ONEE-Branche Electricité les certificats constatant les résultats des vérifications faites.

L'Entrepreneur apportera & I"'ONEE-Branche Electricité toute I'aide nécessaire afin qu'il puisse opérer toutes vérifications en conformité
avec les dispositions du marché.

L'Entrepreneur est tenu de fournir, a ses frals, tous les échantillons nécessaires pour les vérifications.

Le Maitre d'ouvrage prend en charge les frais de déplacement et de séjour de ses représentants chargés de ces vérifications.

19-2- Matériel fourni par 'ONEE

Le matériel et les matériaux fournis par le Maitre d'ouvrage sont spécifiés dans le CPS. Ils seront chargés par VEntrepreneur dans les
différents établissements indiqués dans le marché. lls seront transportés et déchargés & pied d'ceuvre par 'Entrepreneur & ses frais et
sous sa respansabilité conformément a la réglementation en vigueur. A cet effet, I'Entrepreneur souscrira les assurances nécessaires
aux opérations. Lors de cette prise en charge, I'Entrepreneur devra s'assurer des quantités, de I'état et des caractéristiques techniques
du matériel et matériaux. Aucune réclamation ne sera prise en considération une fois le matériel et les matériaux sortis du magasin.
Cette prise en charge fera I'objet d'un accusé de réception délivré par I'Entrepreneur au représentant du Maitre d’ouvrage.
UEntrepreneur sera, dés lors, et jusqu'a la réception provisoire, seul responsable du matériel fourni par le Maitre d’ouvrage et aura 3
remplacer, a ses frals, le matériel manquant ou détérioré.

Le matériel et matériaux en excédent, qui seront justifiés par un état récapitulatif détaillé établi obligatoirement a la fin des travaux et
les emballages (tourets vides, caisses d'emballage, fits d'huile, etc.) devront, avant que soit prononcée la réception provisoire, &tre
retournds, aux frais de I'Entrepreneur, au magasin qui las a fournis. Cette restitution fera I'objet d'un accusé de réception délivré a
I'Entrepreneur par un représentant du Maitre d'ouvrage. Les emballages non restitués au Maitre d’ouvrage pourront étre facturés &
I'Enirepreneur.

19-3- Emploi des matériaux neufs ou de démolition appartenant a 'ONEE

Lorsque, en dehors des prévisions de ['engagement, 'ONEE-Branche Electricité prescrit d'employer des matériaux neufs ou de
démolition, dont il dispose, I'Entrepreneur n'est payé gue des frais de main d'ceuvre et d'emploi réglés conformément a I'article 55
relatif aux prix des cuvrages non prévus ou travaux supplémentaires.

L'Entrepreneur n'a droit & aucun dedommagement pour mangue de gain sur les fournitures correspondantes supprimées, sauf s'il y a
lieu d'sppliquer I'article 53 ci-dessous - Diminution dans la masse des travaux et |'article 54 ci-dessous - Ouvrages ou travaux
supplémentaires.

19-4- Voies de communication et accés.
L'aménagement d’un accés provisoire aux chantiers pendant toute fa durée des travaux incombe 3 I'Entrepreneur.

I’Entrepreneur assume toute la responsabilité et dépenses consécutives & la mise en ceuvre de cet accds,

Article 20 - Signalisation de chantier
La signalisation compléte de jeur comme de nuit de ses chantiers, tant extérieure qu'intérieure incombe a FEntrepreneur.

Lorsque les travaux intéressent fa circulation routieére ou ferroviaire, I'Entrepreneur doit satisfaire a toutes les obligations et
prescriptions de signalisation en vigueur. H soumettra aux autorités compétentes les modalités d’interruption de circulation et les
panneauy, feux de signalisation qu’il compte utiliser et demandera, en temps utile, aux Administrations concernées les autorisations
nécessaires pour le ralentissement ou 'interruption tempaoraire de la circulation. UEntrepreneur devra se soumettre aux conditions
que ces mémes administrations jugeralent a propos, de lui imposer en vue d’assurer la sécurité de la circulation routiére ou ferroviaire.

I’Entrepreneur doit informer I'ONEE-Branche Electricité de toutes les actions entreprises.

Le panneau de chantier sera installé a 'endroit désigné par I'ONEE-Branche Electricité dés 'ouverture du chantier. Le dessin de ce
panneau devra &tre approuvé par 'ONEE-Branche Electricité.

La signalisation de sécurité du chantier est a réaliser conformément au PGSPS ;

Article 21- Sécurité et hygiéne des chantiers
Les dispositions des articles 33 et 34 du CCAG-T-Mai 2016 sont complétées par les exigences du PGCSPS.

Le PGCSPS doit &tre élaboré et finalisé avant le commencement des travaux. Pour ce faire, une visite commune de sécurité doit &tre
réalisée entre le Maitre d’Ouvrage et I'Entrepreneur. /'
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Pendant la phase de préparation du chantier, I'entreprise élabore son Plan particulier en matiére de sécurité et de protection de la
santé (PPSPS) sur la base du PGCSPS qui doit &tre validé par le Maftre d'Ouvrage.

Le Maltre d’'Ouvrage veille a Vapplication des dispositions du PPSPS pendant la phase des travaux. L'Entreprenaur dolt soumettre au
Maitre d'Ouvrage, pour validation, toutes les études sécurité et lui transmettre son référentiel en matiére de sécurité, Avant le
commencement des travaux, les plans de prévention, le protocole de sécurité et les permis de feu quand le marché le prévoit, doivent
&tre élaborés et finalisés,

L'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour 'évacuation en urgence du personnel qui le nécessite. A cet effet,
I’Entrepreneur doit établir la liste des contacts d'urgence {(Ambulance, Clinigue conventionnée, Personne a contacter,...}.

Article 22 - Intervention des autorités compétentes et du Maitre d’ceuvre
En cas d'inobservation par I'Entrepreneur des prescriptions ci-dessus, et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes,
'ONEE-Branche Electricité peut prendre, aux frais de I'Entrepreneur, les mesures nécessaires aprés mise en demeure restée sans effet.

En cas d’urgence ou de danger et notamment dans le but de sauvegarder les propriétés riveraines ou les ouvrages puhblics menacés de
dommage, 'ONEE-Branche Electricité se réserve la possibilité o’ intervenir sans mise en demeure préalable,

t'intervention des autorités compétentes ou de 'ONEE-Branche Electricité ne dégage pas la responsabilité de I'Entrepreneur.

Article 23 - Stockage et emploi des matiéres dangereuses et protection de 'Environnement

23-1 Emploi des explosifs

Sous réserve des restrictions ou des interdictions éventuellement stipulées dans le marché, I'Entrepreneur doit se conformer a la
réglementation en la matiére et prendre sous sa responsabilité toutes les précautions nécessaires pour gue I'emploi des explosifs ne
présente aucun dommage pour le personnel et pour les tlers et ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins ainsi
qu'aux ouvrages faisant I'objet du marché.

23-2 Utilisation éventuelle de substances radioactives
Si, pour les besoins du chantier, il est prévu l'utilisation de substances radioactives, I'Entrepreneur est impérativement tenu de
respecter les dispositions sulvantes :

A- 1l doit, dés le début du chantier, s'organiser pour se maintenir, & tout moment, informé de la réglementation marocaine en vigueur
en matiére de radioprotection. :

B - Il doit engager lui-méme, et suffisamment & l'avance, les démarches réglementaires auprés des autorités marocaines et étrangéres
compétentes, en vue de solliciter les autorisations préalables nécessaires et les contrbles de rigueur.

Pour toute disposition pour laquelle la réglementation marocaine serait incompléte ou ferait défaut, 'Entrepreneur est tenu de
respecter la réglementation internationale en vigueur.,

C - Il est tenu, préalablement & toute démarche auprés des Autorités Réglementaires, de transmettre au Maftre d’ouvrage pour son
information, un dossier comprenant :

— Une note justifiant I'intention de I'Entrepreneur d'utiliser des sources radioactives pour les besoins du chantier ;
~ Un rappel des dispositions réglementaires a respecter en la matiére ;

— Une description détaillée des conditions d'utilisation envisagées et des mesures de sécurité prévues au niveau du transport
maritime ou aérien, du dédouanement, du transport local, de la réception au chantier, des conditions d’exploitation, de stockage,
du suivi, de réforme, de réexpédition, etc...;

— Une copie du certificat d'homologation du matériel envisagé par les autorités compétentes de son pays ;
— Les autorisations des autorités marocaines ;

— Une note définissant, d'une maniére trés précise, la qualification et la responsabilité de chacun des intervenants, le texte des
consignes écrites qu'ils doivent respecter, dans tous les cas de figure, {exploitatian, incidents, perte de source, etc.), ainsi gue les
contréles auxquels ils sont soumis (médicaux ou autres). L'ONEE-Branche Electricité doit &tre informé a tout instant de tous les
détails relatifs au respect par I'Entreprenaur des obligations ci-avant.

En tout état de cause, I'Entrepreneur demeure I'unigue responsable de toutes les conséquences éventuelles découlant de I'utilisation
de substances radioactives pour les besoins de son chantier. Sen attention est attirée, enfin, sur les assurances particuligres qu'il doit
contracter a ce sujet.

Sil'Entrepreneur envisage, pour certains constituants des équipements définitifs, des appareils comportant des substances radioactives
(contréle et régulation, halisage, etc.), il doit, en plus des obligations mentionnées aux points A et B du paragraphe précédent, respecter
les dispositicns suivantes :

— Sil'adoption d'un appareil comprenant des substances radioactives est proposée a son initiaitve, il doit présenter une note justifiant
ce choix, en mettant en évidence les avantages gu'il procure et en démontrant la slreté ;

— Afin de permettre au Maitre d'ouvrage de solliciter les autcrisations nécessaires, I'Entrepreneur doit fournir, suffisamment a temps,
le dossier complet des informations qui pourraient étre requises a ce titre ;
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({ﬁ N,

— Le principe de I'apprebation du choix du type d'appareil ne peut 8tre considéré comme acquis et les démarches pour son
importation ne doivent &tre engagées gu‘une fois les autorisations nécessaires obtenues ;

— LU'Entrepreneur doit fournir, avant l'arrivée de ces équipements sur le chantier, les consignes particuliéres & respecter par le
personnel dans tous les cas de figure et assurer une formation spéciale de ce personnel 4 cet effet ;

— En tout état de cause, 'Entrepreneur restera responsable de toutes les conséquences lides a ces équipements sans restriction
aucune, jusgu'a la réception provisoire de ces équipements par la Maftre d’ouvrage. Au-deld, il restera responsable de toutes les
conséguences liées a la tenue et au comportement de ces éguipements jusqu'a leur réception définitive.

Le stockage de carburants et autres matiéres dangereuses doit étre organisé conformément aux lois et réglement en vigueur, £n
particulier, les quantités de matiéres inflammables entreposées dans les constructions provisoires ne doivent pas dépasser les besoins
d’'une journée. En dehors des heures de travail, les matiéres inflammables ou combustibles (chiffons, graisse, vernis, etc.) doivent étre
enfermées dans des coffres métalliques.

23-3 Protection de I’'environnement
Les dispositions de |'article 30~ Protection de I'environnement du CCAG-T - Mai 2016, sont appliquées.

Article 24- Matériel et main d’cauvre

24 -1 Matériel de chantier
Les dispositions de I'article 24~ Matériel de I'Entrepreneur du CCAG-T - Mai 2016, sont appliguées.

Tout le matériel et I'outillage nécessaires pour fa bonne marche des travaux sont a la charge de 'Entrepreneur. Ce matériel est conduit
et entretenu par ses soins et a ses frais.

La liste du matériel proposée dans le dossier technique n’est pas Himitative et il ne peut élever aucune réclamation si, en cours de
travauy, il est amené a modifier ou & compléter ce matériel.

24 -2 Réception et stockage du matériel sur le chantier

L'Entrepreneur doit reconnaitre le matériel a son arrivée sur le chantier pour s'assurer de sa parfaite conservation pendant le transport
et en cas d'avarie, tenir le Maltre d’ouvrage au courant des constats et des réserves gu’il a faites auprés du transporteur.
L'Entrepreneur doit prendre en charge et emmagasiner le matériel approvisionné et monté par lui dans le ¢cadre des dispesiticns ci-

aprés:

— Il doit se conformer aux consighes qul lui sont données par le Maitre d'ceuvre concernant la répartition du matériel aux
emplacements de stockage. Toutefois, la responsabilité du Mafltre d'ouvrage ne saurait &tre engagée.

— Aprés déballage & pied d'ceuvre du matériel et sauf exception, les emballages sont, au gré de IEntrepreneur, repris par lui ou
abandonnés sur les emplacements qui lui sont indigués par le Maftre d'ceuvre 3 moins que celui-ci en demande I'enlévement,

— Les emballages servant & conserver en magasin les pidces de rechange restent la propriété du Maitre d’ouvrage & qui ils doivent
&tre remis en bon état.

24 -3 Main d’ceuvre
Les dispositions de I'article 23 — Protection des employés de I'Entreprenaur du CCAG-T-Mai 2016 sont complétées comme suit :

L'Entrepreneur est tenu d'affecter a 'exécution du marché, les moyens en personnels et en matériels indiqués au CCAFP, et toutes
modifications de ces moyens doit 8tre soumis & I'accord préalable de I'ONEE-Branche Electricité.

L'ONEE-Branche Electricité peut exiger & tout moment de I'Entrepreneur la justification qu'il est en régle a I'égard de [a réglemantation
du travail et de la réglementation sociale.

L'ONEE-Branche Electricité peut exiger le remplacement de toute personne employée par 'Entrepreneur dans le chantier et faisant
preuve d’incapacité, de négligence, d’'imprudences répétées ou d’un défaut de probité et plus généralement de toute perscnne dont
I'action est contraire a la bonne exécution des travaux.

Les sous-traitants de I'Entrepreneur sont soumis aux mémes obligations que L'Entreprenaur.
24-3-1: Formation du personnel
Les dispositions de I'article 35 du CCAG-T-Mai 2016 s'appliguent.
24 -& Cahier de chantier
I est fait application des dispositions des articles 3 et 41 du CCAG-T -Mai 2016,
I’Entrepreneur tient sur le chantiar un cahier de chantier, sur lequel sont mentionnées au moins les données suivantes :
- Le hombre et |a catégorie du personnel employé sur le chantier ;
- Le matériel disponible sur chantier (n distinguant celui utilisé de celui hors service) ;
- Heures de travall ;
- Les approvisionnemends livrés et utilisés ;

- Lesessals et contrbles effectués avec leurs résultats ;
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- Les ordres donnés par le Maitre d’ceuvre ;
- Lesinterruptions de travaux : jours d’arrét, motifs d’arrét ainsi que le ou les ouvrages concernés ;
- Les comptes rendus et les PV des réunions de chantier ;
- Les attachements des travaux effectués ;
- Les avancements journaliers de travaux ;
- Llatracabilité de rejet des déchets du chantier ;
- Les remargues relatives a la sécurité et 'hygigne du chantier ainsi que les incidents survenus sur fe chantier ;
- Ettous les événements affectant le chantier.
L'Entrepreneur soumet un modéle du cahier de chantier dans les conditions fixées par le CCAG-T -Mai 2016.

L'instruction du cahier de chantier doit &tre faite au fur et  mesure de I'avancement des travaux. Il est daté et co-signé par les
représentants du Mafitre d’ceuvre et de I'Entrepreneur, notamment a 'occasion des constats contradictoires.

Le Maitre d’ceuvre peut examiner le cahier & tout moment et peut, sans déplacer le document hors du chantier, faire ou obtenir une
copie des mentions gu’'ll considére nécessaire & son information.

24 -5 Police des chantiers
Les dispositions de I'article 28 du CCAG-T-Mai 2016 sappliquent

24 -6 Protection du secret
Les dispositions de I'articie 29 du CCAG-T-Mai 2016 s’appliguent

24 -7 Découverte en cours de Travaux
Les dispositions de Particle 38 du CCAG-T-Mai 2016 s’appliquent

CHAPITRE ill - EXECUTION DES TRAVAUX

Article 25 - Ordre de service
Les dispositions des articles 11, 40, 43, 45 et 48 du CCAG-T —Mai 2016, sont appliquées.

Les ordres de service d’ajournements, émis par |'ONEE-Branche Electricité, peuvent concerner la totalité ou une partie des travaux.

Si, pour des raisons non imputables a I'Entrepreneur, I'ordre de service de commencement des travaux n'est pas notifié dans un délai
de 30 jours, la décalage qui en découle est assimilé & un ajournement des travaux, dont la durée commence a compter de 31 jours
aprés notification du marché.

Article 26 - Dossier d’exécution
Les dispositions de I'article 41- documents & établir par I'Entrepreneur du CCAG-T-Mai 2016 sont complétées comme suit :

26 -1 Programme des travaux (Calendrier d'exécution)
Les travaux seront exécutés conformément au programme général et le planning remis au Maitre d’ouvrage par I'Entrepreneur. Le
délai global indiqué sur le marché devant &tre rigoureusement respecté,

Pendant I'exécution des travaux, des programmes mensuels détaillés seront présentés par 'Entrepreneur quinze (15) jours & 'avance
et comporteront :

- Un examen de la situation des travaux déjé executés ;

- Un exposé des mesures a prendre peur pallier les difficuttés rencontrées et les retards éventuels sur le programme d’ensemble ;
- Un programime détaillé des travaux prévus pour le mois suivant.

L'approbation de ce programme par le Maitre d’ceuvre ne libére 'Entrepreneur d’aucune de ses obligations contractuelles.

26 -2 Notices de fonctionnement et d'entretien
L'Entrepreneur est tenu de faire accompagner sa fourniture par les notices et les manuels de fonctionnement et d'entretien, ainsi que
le catalogue des pieces de rechange afférent aux fournitures livrées, rédigés en langue arabe ou en langue frangaise.

Les plans fournis par le Maftre d'ouvrage ainsi que les spécifications technigues du matériel, donnent las dispositions de principe
retenues, mais ne sauraient constituer pour 'Entrepreneur une justification de limitation des prestations par rapport a ce qui est précisé
dans le marché.

L'Entrepreneur établit, d'aprés les piéces contractuelles, les documents nécessaires a la réalisation des prestations, tels que les plans
d'exécution, notes de calculs, études de détail. A cet effet, I'Entrepreneur procéde sur place & tous les relevés nécessaires et demeure
responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter tous les calculs, §'it
reconnalt une erreur dans les documents de base fournis, il doit en saisir immédiatement I'ONEE-Branche Electricité par écrit. /'
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Les plans, notes de calcuis, études de détail et autres documents établis par les soins ou 3 la diligance de 'Entrepreneur sont soumis 3
l'approbation de 'ONEE-Branche Electricité. L'Entrepreneur en assure la responsabilité compléte ; cette responsabilité ne sera en rien
diminuée du fait de I'approbation de 'ONEE-Branche Electricité des plans, notes de calculs, études de détail et autres documents.

~-Mémoire technique

Un mémoire technique définit d'une maniére précise les principales modalités d'installation de chantier et d’exécution des travaux, et
plus spécialement :

- Un plan général d'implantation des installations,
- Un programme général d’implantation des installations

- Un programme général d’exécution des travaux exposant notamment las différentes phases des travaux, dans le cadre du délai
contractuel, 'encadrement prévu et les effectifs de main d’ceuvre locale utilisée.

- Une liste du matériel prévu et des principales piéces de rechange et un calendrier d’approvisionnament de ce matériel.,

- Les procédés d’exécution que I'Entrepreneur compte employer,

- La liste des fabricants, les sources d’approvisionnement des matériels, équipaments et matériaux.

- Les notices, références, analyses, brevets et d'une maniére générale, toutes piéces justificatives du mode d’exécution des ouvrages.

Passé le délal d’approbation prévu dans le CPS, I'Entrepreneur peut poursuivre I'exécution des prestations &tant entendu que sa
responsabliité sur 'exécution conforme au marché reste engagée,

Article 27 - Entente entre entrepreneurs pour la coordination des prestations
Les dispositions de I'article 32 - Relations entre divers entrepreneurs sur le méme chantier du CCAG-T-Mai 2016 sont appliguées,

Article 28 - Surveillance des fabrications et des travaux
L'ONEE-8ranche Electricité se réserve Je droit d’exercer ou de faire exercer par des personnes de son choix :

— la survelllance de l'avancement et fe contréle de I'exécution de la fabrication ou du montage du matériel dans les usines de
I'Entrepreneur et de ses fournisseurs ;

— Lestravaux dans le chantier de 'Entrepreneur.

L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent assurer aux représentants dilment mandatés de 'ONEE-Branche Eleciricité le libre accas
dans les usines ou chantiers pendant les heures de travail et leur donner toutes les facilités pour leur permettre de remplir entiérement
leur mission, Il appartient & 'Entrepreneur de prévoir ces obligations dans les contrats passés avec ses sous-traitants.

L'Entrepreneur doit remettre & 'ONEE-Branche Electricité au fur et & mesure de leur passation, copie des clauses des contrats de sous-
traitance comprenant toutes les indications nécessaires pour suivre leur exécution : les spécifications techniques, les modalités
d’'examens, les essais en cours de fabrication et les délais de livraison.

L'Entrepreneur et ses sous-traitants doivent mettre a la disposition des représentants de FONEE-Branche Electricité tous les moyens
nécessaires pour vérifier que les clauses technigues du marché sont respectées, pour contréler les essais prévus dans le marché ou, en
I'absence de clauses explicites, pour s’assurer que les régles de 'art sont respectées,

L'Entrepreneur doit prévenir 'ONEE-Branche Electricité, en temps utile et au moins 20 jours & I'avance, des examens, essais prévus et
d’une maniére générale, de tout examen ou essal donnant une indication sur la valeur des fournitures ou des travaux.

A l'issue de ces examens et essais, il sera dressé contradictoirement un procés-verbal circonstancié,

Les délais normalement nécessaires aux opérations de contréle ne peuvent en aucun cas étre invogués par PEntrepreneur comme
cause de retard dans la livraison, sauf si certaines opérations de contréfe ont été retardées du fait de I'ONEE-Branche Electricité.

Pour ces opérations, tous les frais sont a la charge de I'Entrepreneur, & I'exception des frals des représentants de I'ONEE-Branche
Elactricité.

Cette surveillance et ce contrdle ne peuvent diminuer en quoi que ce soit la responsabilité de 'Entrepreneur qui reste entiére.

Article 29 - Magasinage, transport et montage
Les dispositions specifiques a chaque nature de travaux sont détaillées dans e CPC ou CPS correspondant.

29-1 Emballage et colisage
L'emballage devra &tre soigneusement étudié et exécuté pour que les fournitures ne subissent aucun dommage ni avarie au cours des
diverses manutentions et transports jusgu'a leur utilisation & pied d'ceuvre.

Il sera realise de telle sorte que les chocs possibles ne puissent entrainer, ni détérioration ni vieillissement prématuré qui ne pourraient
étre décelés avant fa mise en service de la fourniture.

Les dimensions et poids des colis tiendront compte du fait que la destination finale des fournitures est éloignée et de I'absence
éventuelle de moyens de manutention pour colis lourds & chacune des étapes./
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L'ONEE-Branche Electricité se réserve le droit de refuser a |'arrivée, tout emballage en mauvais état et pourra éventuellement exiger,
aux préjudices de I'Entrepreneur, le remplacement et la mise en condition des emballages refusés,

Les colis concernant la fourniture importée devront porter lisiblement les indications suivantes :

— ONEE-Branche Electricité ;

Numéro de I'engagement ;

Lieu de débarguement ;

i

~ 14 nsuivant le nombre de colis.

29-2 Magasinage

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de reculer les dates contractuelles de livralson de tout ou partie de la fourniture. Dans ce cas,
la fourniture sera canservée par 'Entrepreneur. Le magasinage assuré par 'Entrepreneur sera effectué sans indemnité de la part de
'ONEE-Branche Electricité tant que la durée n'excéde pas trois {3} mois & partir des dates contractuelles de livraison. Au-deld de ces
trois (3} mois, Entrepreneur et I'ONEE-Branche Electricité conviendront des conditions suivant lesquelles seront assurés le magasinage
et I'entretien de la fourniture,

29-3 Transport et expédition
Les dispositions de I"article 36 du CCAG-T-Mal 2016 sont complétées comme suit :

Dans le cas de fournitures importées, I'Entrepreneur devra :
»  Fournir au MaTtre d’ouvrage un programme d’expédition ;
» Aviser 'ONEE-Branche Electricité par télécopie de la date effective de chaque expédition tout en précisant :

— Le nombre de colis;

Les poids nets et bruts ;

Le détail et le montant global de la fourniture ;

I

Le nom du navire assurant le transport ainsi que le numére de connaissement dans le cas de transpert maritime ;
— Ladate, le numéro du vol et de la lettre de transport aérien dans le cas de transport aérien.

» Remettre dés expédition des fournitures & la compagnie assurant le transport, un pli cartable contenani les docurnents d'expédition
ci-aprés énumérés avec instructions bien précises de le faire parvenir immédiatement & 'ONEE a ['arrivée & destination

I

1 {un) connaissement ou LTA original ;

2 {deux} exemplaires de la facture commerciale ;

— 2 {deux) exemplaires du bordereau de colisage.

L'Entrepreneur qui n'observera pas cette consigne supporiera les frais de magasinage au lieu de débarquement. Ces frais seront déduits
systématiquement de ses réglements ; a défaut, ils lui seront facturés.

L'Entrepreneur ne devra expédier la fourniture que sur ordre écrit de I'ONEE-Branche Electricité. A défaut, les frais portuaires ou
aéroportuaires {frais de magasinage, taxe ad-valorem,...} découlant de cette déficience qui seront engagés par le Maitre d’ouvrage
serght répercuiés sur 'Entrepreneur,

Les avaries apparentes seront consignées dans un rapport établi par I'expert désigné par |'assurance en cause, aprés constatation au
port de débarquement et avant enlévement du matériel, en présence des représentants du Maitre d’ouvrage, du transitaire délégué
et de l'organisme chargé du débarquemeni.

Cependant, pour les colis ne présentant, au débarguement, aucun signe extérieur d'avarie, mouille ou effraction, les constats d'avaries
seront valablement établis a 'ouverture de ces colls au moment de leur réception au point final de destination, sous réserve que cette
ouverture ait lieu dans un délai maximum de trois (3) mois a compter de leur date d'arrivée au Maroc.

29-4 Montage & pied d’czuvre du matériel

Al cas ol le marché prévoit le montage de la fourniture sur les lieux d'installation par I'Entrepreneur, il appartient & ce dernier de
fournir I'outillage dont il a besoin et de prendre a son compte, et a ses frais, toutes les dispositions nécessaires pour I'accomplissement,
s'ily a lieu, des formalités d'importation en admission temporaire de cet cutillage.

Article 30 - Raccordement avec les ouvrages et les équipements existants
Avant de procéder au raccordement, et sous peine de supporter fes conseéquences de sa négligence, I'Entrepreneur devra :

— S'assurer sur place que les ¢cdtes et indications des dessins gui lui seralent remis sont exactes et que les ouvrages de génie-civil et
les équipements dans lesquels ou avec lesquels doivent s'effectuer les prestations, ont été exécutés en tant que position et forme,
suivant les plans et indications gui lui sont fournis par I'ONEE-Branche Electricité ,/J
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— Attirer |'attention de I'ONEE-Branche Electricité sur toutes les parties de Pinstaflation qul, & son appréciation, ne seraient pas
correctement exécutées pour ie raccordement ou la mise en place de ces ouvrages et fournitures ou pour leur fonctionnement : il
devra en présenter I'observation par écrit dans un délai ne dépassant pas un {1} mois & dater de la remise des documents relatifs &
ces ouvrages ;

— Provoquer lui-mé&me, et en temps utile, la remise par le Maftre d’ouvrage des instructions écrites ou documents qui pourraient lui
faire défaut.

Article 31 - Sujétions particuliéres a la construction des postes

Les opérations d'implantation des divers appareils et ouvrages seront faites par 'Entrepreneur et soumises 3 |'approbation de 'ONEE-
Branche Electricité. Les vérifications opérées par {'ONEE-Branche Electricité ne diminuant en rien la responsabilité de 'Entrepreneur.
Les axes et le niveau de référence des ouvrages seront matérialisés sur le terrain par des repéres qui devront subsister pendant toute
la durée du chantler,

Article 32 - Sujétions particuli¢res a la construction des lignes

— En début de chantier, I'Entrepreneur sera tenu d'avertir les autorités locales et les représentants locaux des organismes et
administrations concernés du démarrage des travaux et devra aviser I'ONEE-Branche Electricité, au cas oll une difficulté quelconque
serait rencontrée.

— Les élagages et ouvertures en forét, les tranchées & prendre en considération seront exécutés conformément & la réglementation
en vigueur.

— Sauf dispositions contraires précisées par I'ONEE-Branche Electricité, 'Entrepreneur est tenu d'assurer ie gardiennage du bois
Jusqu'a son enlévement.

Article 33 - Dégéts a I'occasion de I'exécution des prestations
L'Entrepreneur doit informer le Maftre d’Ouvrage de tout incident ayant survenu pendant la réalisation des travaux.

Les dispositions des articles 30, 31 et 33 du CCAG-T-Mai 2016 sont appliquées,

Tous les frais de réparation des dégats commis du fait ou & I'occasion de I'exécution des prestations, des dommages accasionnés aux
cultures et aux champs, des dégradations des progriétés ou d'immeubles, jardins, foréts, etc., seront 4 la charge de 'Entrepreneur et
réglés par lul. Ce dernier prendra toutes les précautions utiles pour réduire ces dégéts au minimum et devra se conformer, & cet égard,
aux instructions particuliéres éventuelles formulées, dans ce sens, par I'ONEE-Branche Electricité.

En vue de l'indemnisation des dégats, 'Entrepreneur devra en particulier, prendre liaison avec les Autorités Locales :

= Au début des travaux pour lui cemmuniquer le programme des prestations & exécuter et luk signaler par écrit les dispositions qu'il
compte prendre en vue de leur réalisation ;

— Dés la fin des travaux, pour obtenir de ces Autorités un certificat de "bien vivre",

Le proces-verbal de réception définitive ne sera signé par |'ONEE-Branche Electricité que lorsque I'Entrepreneur |ui aura fait parvenir
le certificat desdites Autorités constatant qu'a leur connaissance il a satisfait aux exigences de palement de toutes indemnités pour
tous les dégats qu'il aurait pu causer lors de la réalisation des prestations.

Article 34 - Pertes et avaries
Les dispositions de ['article 46- Sujétions d'exécution-pertes et avaries du CCAG-T-Mal 2016 sont complétés comme suit :

UEntrepreneur est tenu de reconstruire les ouvrages endommagés, & ses frais, et de remplacer les fournitures détériordes
conformément aux dispositions contractuelles.

Article 35 - Modifications apportées a Fouvrage
Les dispositions des articles 55, 56 et 59 du CCAG-T-Mai 2016 sont complétées comme suit :

L'Entrepreneur ne paut, de lul-méme, sans ordre de service de 'ONEE-Branche Electricité, apporter aucun changement aux dispositions
techniques prévues par le marché. A défaut, I'Entrepreneur ne pourra, en aucun cas, contester la décision F'ONEE-Branche Electricité
concernant les prestations non conformes.

Article 36 - Nettoiement du chantier - Repliement des instaliations de chantier
Les dispositicns des articles 31 et 44 du CCAG-T-Mai 2016 sont complétées comme suit :

Aprés achévement des travaux et remise en état des lieux, I'Entrepreneur enlévera, a ses frais, tout le matériel et installations de
chantfer ainsi que les décombres et matériaux non employés et fera partout place nette. Il doit fournir un certificat de bien vivra,

L'Entrepreneur aura & sa charge en particulier :
— Le nettoyage des logements et batiments industriels ;
— Le nettoyage des fonds de caniveaux ;

~ Le ragréage des massifs détériorés, la remise en état des dalles de caniveaux, des pistes et clétures ,/J
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— Les retouches de peinture nécessaires ;
— les finttions de tout ordre.

A défaut d'exécution de tout ou partie des prescriptions du Maftre d'ouvrage, aprés ordre de service resté sans sulte et mise en
demeure, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, 3 {'expiration d'un délai de trente (30)
jours aprés [a mise en demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépét, soit & la décharge publique aux frais et
risques de 'Entrepreneur ou étre vendus aux enchéres publiques. Ces mesures sont appliquées sans préjudice des pénalités
particulidéres qui peuvent avoir été stipulées dans le marché a I'encontre de 'Entreprenaur.

Article 37 -Dossiers de récolement
Sauf dispositions contraires du CPS, et indépendarmment des documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des
prestations, I'Entrepreneur remet a 'ONEE-Branche Electricité en trois exemplaires, dont un sur calque pour les plans :

— les notices de fonctionnement et d'entretien des fournitures et des ouvrages, établies conformément aux prescriptions et
recommandations des norimes marocainegs ou des normes internationales en vigueur et conformes a la réglementation applicable,
et ce au plus tard au moment de la demande la réception provisoire ;

— Les plans, le certificat de hien vivre, les bons de décharge du matériel déposé ou reliquat du matériel fourni par le Maftre d’ouvrage
et non utilisé et autres documents conformes a I'exécution, et tout autre document prévu par le marché, et ce dans les soixante
{60) jours suivant la récepticn provisoire.

Tous les documents fournis doivent &tre également livrés sur support informatique compatible avec les logiciels utilisés & "'ONEE-
Branche Electricité. L'Entrepreneur est également tenu de fournir & FONEE-Branche Electricité tout document exigé par les instances
d'audit des engagements.

Article 38 - Propriété industrielle ou commerciale.
Les dispositions de I'article 26 du CCAG-T -Mai 2016, sont appliguées.

L'Entreprenaur s’engage a faire bénéficier 'ONEE-Branche Electricité, sous réserve de son approbation et suivant les conditions &
débattre, des avantages de tout brevet ou dispositif nouveau étudié ou réalisé par 'Entrepreneur pendant Pexécution des travaux
objet du marché.

Article 39 -Utilisation de brevets et licences

Du seul fait de la signature du marché, I'Entrepreneur garantit I'ONEE-Branche Electricité conire toutes les revendications concernant
les fournitures ou matériaux, procédés el moyens utilisés pour I'exécution des travaux et émanant des titulaires de brevets d'invention,
licences d'exploitation, dessins et modéles industriels, marques de fabrigue de commerce ou de service et les schémas de configuration
(topographie} de circuit intégré.

Il appartient & I'Entrepreneur, sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions speciales, d'obtenir les cessions, licences
d'exploitation ou autorisations nécessaires et de supporter la charge des frais et des redevances y afférents.

En cas d'actions dirigées contre le Maftre d'cuvrage par des tiers titulaires de bravets, licences, modgles, dessins, marques de fabrigue
de commerce ou de service et des schémas de configuration utilisés par I'Entrepreneur pour Fexécution des prestations obiet du
marché, ce dernier doit intervenir & linstance et est tenu d'indemniser 'ONEE-Branche Electricité de tous dommages-intéréts
prononcés a son encontre ainsi que des frais supportés par lui.

Sous réserve des droits des tiers, le Maltre d'ouvrage a la possibilité de réparer fui-méme ou se faire réparer les appareils brevetés
utilisés ou incorporés dans les travaux, au mieux de ses intéréts.

Sauf auterisation expresse de I'ONEE-Branche Electricité, I'Entrepreneur s'interdit de faire usage, a d'autres fins que celles du marché,
des renseignements et documents qui lui sont fournis par I'ONEE-Branche Electricité.

Article 40 -Cas de force majeure
Les dispositions de I'article 47- Cas de force majeure du CCAG-T -Mai 2016, sont appliquées,

CHAPITRE IV - RECEPTION ET GARANTIES

Article 41 - Réception
Les dispositions des articles 73,74 ,76 ,77 et 78 du CCAG-T-Mai 2016 sont complétées comme suit :

41-1 Réception en usine
Les fournitures et matériaux sont soumis, pour leur vérification qualitative, 3 des essais et épreuves, conformément aux stipulations
du marché, aux prescriptions des normas marocaines ou des normes internationales conformes a la réglementation en vigueur.

A défaut d'indication, dans le marché ou dans les normes, des modes opératoires a utiliser, ceux-ci font {'objet de propesitions de
V'Entrepreneur scumises a I'acceptation de 'ONEE-Branche Electricité.

Les vérifications peuvent étre exécutées soit par |'ONEE-Branche Electricité soit par un laboratoire ou un organisme de contrdle accepté
par I'ONEE-Branche Electricité. Les vérifications effectuées par un laboratoire ou un organisme de contréle, sont faites 2 la diligence et
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3 la charge de I'Entrepreneur. Ce dernier adresse a 'ONEE-Branche Electricité les certificats constatant Jas résultats des vérifications
faites.

L'Entrepreneur apportera & I'ONEE-Branche Electricité toute ['aide nécessaire afin qu'll puisse opérer toutes vérifications en conformité
avec les dispositions du marché.

L'Entrepreneur est tenu de fournir, & ses frais, tous les échantilions nécessaires pour les vérifications.
I'ONEE-Branche Electricité prend en charge les frais de déplacement et de séjour de ses représentants chargés de ces vérifications.

Les essais et contréles des ouvrages, lorsgu'ils sont définis dans le marché, sont & la charge de Entreprenaur ; dans le cas contraire, ils
sont a ka charge de I'ONEE-Branche Electricité.

41-2 Réception provisoire
I est procédé contradictoirement aux opérations de réception provisoire des installations ou des ouvrages ayant fait ['objet des
dispositions mentionnées a I'article 41 ci-dessus.

Les dispositions des articles 73 du CCAG-T-Mat 2016 sont complétées comma suit :

Les résultats d'essais des fournitures en usine prévus dans le marché et consignés sur des proceés-verbaux, sont conformes et
satisfaisants et ces fournitures répondent bien aux conditions d'emplof industrief auquel elles sont destinées

Ces opérations font 'objet d'un procés-verhal dressé sur-le-champ et signé.

41-3 Refus du matériel
Nonobstant tout transfert de propriété antérieur, I'ONEE-Branche Electricité se réserve le droit de refuser le matériel dans les

conditions précisées ci-aprés :

— 5i,alasuite d’essais non satisfaisants, I'Entrepreneur ne peut dans le délai quilul est consenti par ' ONEE-Branche Electricité, mettre
le matériel en état de remplir las conditions techniques fixées par le marché permettant de prononcer la réception provisoire ;

— 5i, pandant fa période de garantie se révélant des vices graves, incompatibles avec une exploitation normale.

En cas de refus, I'Entrepreneur dolt remplacer & ses frais dans un délai fixé par 'ONEE-Branche Electricité, le matériel défectueux. Passé
ce délai et aprés mise en demeure, 'ONEE-Branche Electricité peut faire procéder & son remplacement aux frais et risques et sous la
responsabilité de 'Entrepreneur.

En attendant qu'il soit procédé A ce reimplacement, |'ONEE-Branche Electricité a la faculté :
— De renoncer & utiliser le matériel refuse.

~  Ou d'utiliser ce matériel sous la responsabilité et avec 'accord de 'Entrepreneur, moyennant certaines medifications, adjonctions -
ou adaptations éventuelles effectuées au frais de I'Entreprenaur.

Aprés son remplacement, le matériel refusé est remis & la disposition de I'Entrepreneur, celui-ci doit alors procéder a son enlévement
3 ses frais et dans un délai gui sera fixé par 'ONEE-Branche Electricité,

En cas de retard dans cet enlévement, I"'ONEE-Branche Electricité peut aprés mise en demeure par lettre recommandée, faire exécuter
le travail aux frais et risques de I'Entrepreneur.

Le nouveau matériel de remplacement doit &tre soumis aux mémes conditions d’essais, de contréle et de mises en service prévues au
marché.

La réception provisoire est alors différée jusqu’a satisfaction de ces conditions pour le nouveau matériel.

41-4 Prise de possession - Transfert de propriété
La réception provisolre entraine le transfert de propriété et des risques, non couvert par |a garantie, & 'ONEE-Branche Electricité et
constitue le point de départ de I'obligation de garantie contractuelle,

Article 42 - Garanties contractuelles
Les dispositions de l'article 75- Garanties contractuelles du CCAG-T-Mal 2016 sont complétées comme suit :

Pendant le délai de garantie, I'Entrepreneur devra remédier, a ses frais, a tous désordres signalés par le Maftre d’'ouvrage. Il devra, en
particulier, procéder au remplacement de toutes les fournitures qui auraient subi une usure anormale ou gui présenteraient un vice
de matidre ou de construction ou un défaut de conception. Il est entendu que I'Entrepreneur se chargera lul-méme, et a ses frais, du
dédouanement de la fourniture de remplacement.

Chague piéce ou partie de remplacement sera garantie a nouveau, pendant la durée fixée ci-dessus. Les pidces ou parties rebutées et
remplacées, radeviendront la propriété de I'Entrepreneur.

Si le remplacement de fournitures, ou tout autre fait imputable & I'Entrepreneur, occasionnait l'immobilisation totale ou partielle des
ouvrages, le délai de garantie serait prolongé pour la partie immabilisée d'un temps égal a celui de l'arrét,

Pendant la durée de garantie, I'Entrepreneur s’engage a envoyer, a la demande du Maftre d’ ouvrage, aussi souvent qu'il sera nécessaire,
et dans les plus courts délais, le personnel compétent pour assurer la mise au point technique de ses prestations.
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Article 43 - Réception définitive
Les dispositions de 'article 76- Réception définitive du CCAG-T-Mal 2016 sont complétées comme suit ;

La réception définitive sera différée pour les parties qul auraient subi des remplacements ou ayant fait 'objet de garanties
supplémentaires acceptées, par les deux parties. Si le marché préveit des réceptions provisoires partielles aboutissant & 'élaboration
de décomptes definitifs partiels, 1l sera opéré, dans les mémes conditions citées ci-dassus, aux réceptions définitives partielles
correspondantes. La réception définitive du marché est, dans ce cas, prononcée avec la derniére réception définitive partielle.

CHAPITRE V - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

Article 44 - Prix du marché
Les dispositions de 'article 53 ~Prix du marché du CCAG-T-Mai 2016 sont complétées comme suit :

Pour les marchés de fournitures : Sauf dispositions contraires du CPS, les prix s'entendent :
- Rendus magasin ONEE pour les fournitures dont le montant est exprimé en Dirhams ;

- CFR pour les fournitures dont le montant est exprimé en monnaie étrangare.

Article 45 - Impots et taxes

45-1 Généralités

Pour I'élaboration des contrats, les impdts et taxes de toute nature exigibies au Maroc sont calculés en tenant compte des modalités
et des taux en vigueur a la date limite de dépbt des offres.

Les prix sont réputés comprendre tous les imp6ts et taxes exigibles au Maroc et & I'étranger.

En cas de variation des charges fiscales pendant la durée d'exécution du marché, seules les variations de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
seront répercutées sur les prix.

L'Entrepreneur dolit se conformer & toute madification survenant dans la réglementation en vigueur relative aux impéts et taxes.

45-2 Droits de douane et taxes connexes

Pour les marchés de travaux, les prix comprennent notamment les impéts, droits et taxes exigibles & l'importation, tant en ce qui
concerne l'importation définitive que I'importation temporaire des fournitures, matériels et équipements nécessaires 4 la réatisation
des prestations, '

Pour les marchés de fournitures importées dont les prix sont exprimés en monnaie étrangére, les droits de douanes et taxes connexes
sont a la charge du Maitre d'ouvrage, sauf dispositions contraires du CPS.

45-3 Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Pour le réglement de |a TVA assise sur les prestations effectuées ou utilisées au Maroc et néanmoins payables en monnaie étrangére,
I'Entrepreneur se conformera & la législation et  la réglementation en vigueur.

Les fournisseurs étrangers n’ayant pas d’établissement au Maroc sont tenus de faire accréditer, aupras de administration fiscale, un
représentant fiscal domicilié au Maroc, qui s'engage a se conformer aux obligations auxguelles sont soumis les redevables exercant au
Maroc, et & payer la taxe sur la valeur ajoutée exigible. L'accord écrit du représentant fiscal doit &tre joint au dossier de la soumission.

Il reste entendu que si par le fait de 'Entrepreneur, [a facturation se produit & un momant ol e taux de la TVA est supérieur & calui qui
efit été en vigueur & la date de |z réalisation des prestations objet de ladite facturation, le supplément de cette taxe ains enregistré,
sera & la charge de I'Entrepreneur,

45-4 Retenue a la source
Les dispositions de Farticle 64 du CCAG-T-Mai 2016 s"appliquent.

Pour les sociétés étrangéres qul effectuent des prestations passibles, au sens de fa loi, de la Retenue a la Source, il est opéré par 'ONEE-
Branche Electricité une retenue de 10 %, libératoire de I'lS, sur les montants des rubriques passibles de cette retenue aussi bien ceux
en dirhams que ceux en devises,  payer a des personnes physiques ou morales non résidentes.

En vertu de Ia Ioi, seules les prestations des sociétés étrangéres effectuées et facturées par leur établissement stable sont considérées
comme se rattachant audit établissement ;

La retenue a la source est appliquée & tout réglement & I'étranger effectué au titre des rubrigues passibles de cet impét que
I'Entrepreneur étranger entretienne ou non un établissement stable au Maroc.

Une copie de la quittance de versement de cet impot sera systématiquement adressée par le Maitre d’ouvrage 4 I'Entrepreneur.

Les conventions fiscales passées entre le Royaume du Maroc et des pays étrangers permettent, sur justification délivrée par
l'administration fiscale marocaine, de déduire la retenue a la source des impdts sur les bénéfices & payer dans ces pays s'il y a lieu, /’
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Article 46 - Attachements — Décomptes provisoires

46-1 Attachements
Les dispositions de I'article 61- Attachements du CCAG-T-Mai 2016 sont complétées par ce qui suit :

Les attachements sont établis & partir des constatations faites sur le chantier des éléments qualitatifs et quantitatifs des prestations
exécutées,

Les attachements sont établis au fur et &2 mesure de 'avancement des prestations contradictoiremeant par 'ONEE-Branche Electricité
et I'Entrepreneur convoqué a cet, effet.

Si I'Entrepreneur ne répond pas a la convocation et ne se fait pas représenter, les attachements sont établis en son absence et sont
réputés &tre acceptés par lui.

L'Entrepreneur est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé a des constatations contradictoires pour les prestations gui ne
pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou
inaccessibles. A défaut, il ne peut contester [a décision de "ONEE-Branche Electricité relative a ces prestations.

456-2 Décomptes provisoires
Les dispositions de Farticle 62- Décomptes provisoires du CCAG-T-Mai 2016 sont compléiées par ce qui suft :

Il est dressé au fur et a mesure, et a partir des attachements admis par I'ONEE-Branche Electricité, un décompte provisoire des
prestations exécutées, Ce décompte doit &tre accompagné en pigce jointe, d'une situation cumulée des prestations réalisées,

Article 47 - Décompte définitif- Décomptes partiels définitifs -Décompte général définitif
Les dispositions de |'article 68 - Décompte définitif- Décomptes partiels et définitifs - Décompte général et définitif du CCAG-T-Mai
2016 sont complétés comme suit

Aprés I'achévement des prestations, I'Entrepreneur dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes qui lui
sont dues au titre de I'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations
réellement exécutées,

Le projet de décompte final est remis a 'ONEE-Branche Electricité dans le délai de trente {30} jours a compter de la date de la réception
provisoire,

En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final, aprés mise en demeure restée sans effet, fe décompte peut &tre
établi d'office par I'ONEE-Branche Electricité aux frais de I'Entrepreneur.

Le projet de décompte final accepté ou établi par YONEE-Branche Electricité devient alors le décompte définitif.

Le décompte définitif signé par ['ONEE-Branche Electricité, doit étre retourné a I'Entrepreneur dans le délai de trente (30) jours qui
suivent la date de remise du projet de décompte final.

Le décompte définitif, signé par I'Entrepreneur, doit &tre déposé au Maitre d'ouvrage pour paiement, dans un délai de trente (30) jours,
Article 48 - Facturation
48-1 Etablissement de la facture

D’une maniére générale, toute facture doit ;
*  Etre étabklie en 07 (sept) exemplaires et conforme aux dispositicns contractuelles ;

»  Correspondre & un seul marché ;

¥ Etre établie par Direction réceptionnaire des prestations forsque le marché prévolt la réalisation des prestations dans plusieurs
Directions de "'ONEE-Branche Electricité ;

¥ Comporter les éléments ci-apras :

—  Le numéro de la facture ;

La date de la facture ;
— laraison sociale et 'adresse de I'Entrepreneur qui doivent étre conformes a celles indiquées dans le marché ;
—  Le destinataire : Office National de I'Electricité et de I'Eau potable - Branche Electricité ;

—  Les mentions [égales, & savoir : le numéro de la CNSS, de la taxe professionnelle, de I'identiflant Commun de I"Enireprise (ICE),
de I'identification fiscale {IF) ainsi que le registre de commerce ;

—  Le numéro complet du marché y afférent ;
—  L'objet du marché;

—  La mention ""TVA facturée & part™ pour les factures de base, de travaux ou services, libellées en monnaie étrangére ;

Le mentant de la TVA ou la mention "exonéré" ou "hors champ d'application de fa TvA" ;/l
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- Lles coordonnées du représentant fiscal au Maroc pour les factures de taxe sur la valeur ajoutée relatives aux travaux non
exonérés ou services réalisés par les non-résidents n'ayant pas un établissement stable au Maroc ;

—  Les coordonnées hancaires de |'Entrepreneur {(numéro complet du compte bancaire et la bangue concernée avec son adresse
compléte et si le marché est nanti, organisme bancaire doit &tre indiqué ;

—~  Le montant arrété en chiffres et en toutes lettres ;
—  le cachet de 'Entrepreneur et |a signature de la personne habilitée,

Les factures de révision des prix ou d'zjustement de cette révision, de la taxe sur la valeur ajoutée, de retenue de garantie et d'intéréts
de retard doivent en outre porter les références de la facture de base.

Les factures de révision des prix doivent ressortir le net & payer aprés déduction de la retenue de garantie si elle n'est pas cautionnée
et &tre accompagnées du détail de calcul et des indices de révision justifiant la facturation.

En cas de facturation de groupement d’entreprises : H doit 8tre indiqué facturation par le mandataire pour le compte du groupement
avec signature de tous les membres et indication également de la répartition par membre,

La facture de travaux doit comporter en plus :

»  La période de réalisation conforme aux attachements édités du systeme d’information ONEE-Branche Electricité en cas de travaux
ou services ;

> Le numéro et Vobjet de I'attachement correspondant €dité du systéme d’information ONEE-Branche Electricité en cas de travaux

»  Le numéro du bon de livraison et la date de livraison des fournitures livrées par les entrepreneurs nationaux et la date du procés-
verbal de réception;

¥ La désignation, les quantités, les prix unitaires et les prix totaux des prestations facturées, les déductions des retenues prévues
dans le marché (retenue de garantie; avance et déductions éventuelles).

48-2 Facturation de l'avance
Les dispositions de I'article 63—Avances du CCAG-T-Mai 2016 sont complétées comme suit :
L'avance est prévue, exceptionnellement, dans le présent CCAFG pour des ouvrages dont la réalisation nécessite :

» Un programme de fabrication étalé dans le temps et un approvisionnement important de matiéres premiéres pour les
engagements de fournitures ;

»  Un approvisionnement important de fournitures pour les engagements de travaux.
t’avance dont [e montant est fixé sous forme de pourcentage dans le CPS sera facturée dans tes conditions fixées dans le marché.

La facture de I'avance ne doit &tre présentée au Maftre d'ouvrage gu’aprés notification du marché et réception par I'Entrepreneur de
I'ordre de service de commencer les travaux ou autre conditions fixées dans le CPS.

Le montant de l'avance doit &tre restitué au Maitre d'ouvrage par 'Entrepreneur, au fur et & mesure de fa réalisation des prestations,
en déduisant de chague acompte, le montant correspondant au taux de 'avance, sauf dispositions particuliéres du CPS spécifiques a
des projets en particulier.

En tout cas, 'Entrepreneur doit faire en sorte que le montant du dernier acompte puisse couvrir le reliquat de 'avance nen encore
restitué.

La mainlevée de la garantie bancaire de restitution de l'avance sera effectuée par tranche de vingt -cing pour cent (25%) au fur et a
mesure de la réalisation des prestations et aprés récupération par le Maitre d’ouvrage du montant correspondant a chague tranche et
apras approbation de la facture de base correspondante comme suit :

Lorsque le cumul des travaux réalisés atteint vingt -cing pour cent {25 %) du montant du marché, le Maftre d'cuvrage libére la
1° tranche de vingt -cing pour cent {25 %).

Lorsque le cumul des travaux réalisés atteint cinquante (50 %) du montant du marché, le Maftre d’ouvrage libére la 2° tranche de vingi
-cing pour cent (25 %).

L'ONEE-Branche Electricité procéde ainsi pour le reliquat nen libéré jusqu’a la libération de la derniére tranche de vingt- cing pour cent
{25 %). En tout cas, e dernier décompte dennant lieu a la restitution du montant total de I'avance entrainera la libération du reliquat
de la caution de restitution de I'avance. La derniére tranche des cautions de restitution de |'avance peut étre soumise a des conditions
de libération particuliéres & prévoir par le CPS.

48-3 Facturation de la retenue de garantie

Le remboursemant de la retenue de garantie ou la mainlevée de la garantie bancaire en tenant lieu, sera effectué(e) aprés la réception
définitive ou aprés la réception provisoire globale accompagnée de ia mise en place d'une caution correspandant au montant
équivalent de la retenue de garantie , sur présentation de la facture correspondanie pour le premier cas ou ordre donné a la banque
par le Maitre d’'ouvrage pour le deuxieéme cas.
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48-4 Facturation de la révision des prix
L'article 54 du CCAG-T-Mai 2016 s’appligue.
La révision des prix doit faire ['objet d’une facture séparée par mennaie de paiement.

Dans le cas ol les indices officiels devant servir 3 la révision des prix ne seratent connus qu'avec retard, des révisions provisoires peuvent
&tre calculées sur la base des derniéres valeurs connues desdits indices. Les révisions seront réajustées, dés la parution des indices
refatifs aux mois considérés.

Les factures de révision des prix et de réajustement doivent &tre présentées au fur et @ mesure et au plus tard avec la derniére facture
& régler au titre du marché,

La présentation de ces factures conditionne le palement du décompte définitif.

48-5 Documents accompagnant la facture
Les documents qui doivent étre joints aux factures, selon le cas, sont les suivants :

Cas des avances

¥ Copie de l'ordre de service de commencer les travaux, €dité du systéme d'information du Maitre d’ouvrage et comportant 'accusé
de réception de VEntrepreneur.

» Copie de garantie bancaire de restitution d'avance et copie de la garantie du cautionnement définitif ; En cas de groupement
d’entreprises, le montant total des cautions remises par les membres du groupement devra correspondre a celul prévu dans le
marché,

» Copie de |'attestation d’assurance.

Cas des acomptes

Obligatoires et faisant I'objet du rejet de la facture :

»  Copie de I'attestation d’assurance pour les marchés qui ne prévoient pas d’avance ;
»  Copie du cautionnement définitif ;

¥ Copie du bon de livraison cacheté et signé par le réceptionnaire du Maitre d'ouvrage pour la facture de fournitures livrées par les
entrepreneurs naticnaux;

¥ Copie du connaissement ou lettre de transport aérien {LTA) pour la fourniture importée ;

»  Facture de la taxe sur la valeur ajoutée et I'accord écrit du représentant fiscal au Maroc de I'Entrepreneur pour la facture de
travaux ncn exondrés ou services réalisés par les entrepreneurs non-résidents ;

» Détail de calcul et justificatifs nécessaires pour la facture d'intéréts moratolires ;
Eventuellement :
»  Lafacture de révision des prix présentée au plus tard avec la facture définitive ;

» Détail de calcul de la révision des prix et documents officiels des indices utilisés publiés par la revue spécialisée pour la faciure de
révision des prix ;

v

Copie de 'ordre de commencer les travaux, édité du systéme d’information ONEE-Branche Electricité et comportant I'accusé de
réceptian de 'Entrepreneur ;

» Copie de I'attachement édité du systéme d’information ONEE-Branche Electricité diiment signé contradictoirement par I'ONEE-
Branche Electricité et I'Entrepreneur pour les décomptes de travaux;

> Copies‘ des ODS d’arrét et reprise ou prolongations ;

» Copie du PV de réception provisoire, partielle ou globale, ddment signé par le représentant habilité de I'ONEE-Branche Electricité
contradictoirement avec FEntrepreneur ;

» Copie de I'Ordre de Livraison {OL} pour la fourniture locale ;
Cas des remboursements de la retenue de garantie

¥  Facture de remboursement de la retenue de garantie globale ou partielle si le marché le prévoit accompagnée respectivement du
PV de réception définitive globale ou partielle ;

¥ PV de réception définitive générale ou partigile selon les dispositions du marché ou caution de retenue de garantie accompagnée
du PV de réception provisoire.
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48-6 Dépot de la facture
La facture doit étre adressée ou déposée & |'adresse précisée dans le CPS,

48-7 Facture non conforme

Toute facture qui ne remplit pas toutes les conditions prévues dans e marché ou qui comporte des erreurs sera rejetée et
'Entrepreneur en sera informé par écrit dans un délai ne dépassant pas trente {30} Jours & compter de sa réception par
{'ONEE-Branche Electricité.

Article 49 - Modalités de paiement
Il sera fait application des dispositions des articles 60, 61, 62, 63, 64, 67 et 68 du CCAG-T-Mali 2016 et des prescriptions suivantes :

49-1 Réglement des prestations

Le réglemant des prestations sera effectué par I'ONEE-Branche Electricité, sur présentation de la facture correspondante accompagnée
des documents requis, au fur et 8 mesure de la réalisation en tenant compte, s'il y a lieu, de la déduction du prorata de l'avance et de
la retenue de garantie.

Pour les travaux, le réglement est effectué sur présentation au fur et a mesure des décomptes, dans les conditions fixées aux articles
46 et 47 ci-dessus.

Pour les marchés de fournitures importées conclus avec les entrepreneurs étrangers, les réglements sont effectués par virement
bancaire. lls pauvent &tre effectués, a la demande de I'Entrepreneur dans son offre, par crédit documentaire ouvert en sa faveur auprés
d'une banque dont il aura & préciser le nom, I'adresse et le numéro de compte. Dans ce cas, il aura & supporter tous les frais et
commissions bancaires en dehors du Maroc. La confirmation de ce crédit documentaire se fera, a la demande et aux frais de
PEntrepreneur.

Toute modification des modalités de paiement ne pourrait &tre acceptée qu’aprés accord préalable de I'ONEE-Branche Electricité.
Le crédit documentaire sera réalisé contre présentation des documents sulvants :
—  Facture commerciale en 8 (huit) exemplaires ;

Connaissement ou lettre de transport aérien (LTA) en 2 (deux) exemplaires originaux ;

I

Bardereau de colisage en 8 {huit) exemplaires ;
—  Tout autre document prévu dans le marché.

Les prorogations éventuelles de la validité du crédit documentaire engendrées par des faits imputables & I'Entrepreneur seront
effectuées 3 ses frais.

Cas de groupement
» Paiements séparés

Les factures dolvent étre établies sulvant les parts détailiées indiquées dans le bordereau des prix et signées par les membres de
groupement concernés et contresignées par le mandataire.

Les décomptes provisoires présentés par les membres du groupement correspondant & une méme situation de travaux doivent étre
présentés en méme temps au Maftre d’ouvrage avec & 'appui le cumul de facturation établi séparément.

»  Palements au nom du mandataire

Les factures seront établies par le chef de file en rappelant 3 'entéte, en outre, la raison sociale des membres de groupement.
Dans ce cas, les patements seront effectués dans un compte commun ouvert au nom du groupement.

Cas des entrepreneurs non-résidents :

Le réglemant en monnaie étrangére des travaux ou services réalisés par les entrepreneurs non-résidents sera effectué aprés application
de |a refenue a la source sur les rubriques passibles de cet impdét conformément a I'asticle 45 ci-dessus.

49-2 Délais de régiement
Sauf dispositions contraires du CCAFP, le délai de réglement des avances est de trente {30} jours a compter de la réception des
documents reguis conformes.

Le délai de réglement des prestations, révisions des prix, retenues de garantie et intéréts pour retard de reglements est de soixante
{60) jours.

Ces délais commencent a courir & partir de la date de réception par 'ONEE-Branche Electricité de la facture conforme accompagnée
de la totalité des documents requis au CPS.
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En cas de rejet de la facture non conforme comme indiqué a I'article 48-7 ci-dessus, les délais de réglement commencent & courir a
compter de la date de réception par le Maftre d'ocuvrage de la nouvelte facture conforme redrassée par 'Entrepreneur accompagnée
de la totalité des documents requis.

49-3 Réglement des travaux en regie

L'Entrepreneur doit, lorsqu’il en est requis par 'ONEE-Branche Electricité, mettre & la disposition de celui-ci, le personnel, les
fournitures et le matériel qui lui sont demandés pour 'exécution de travaux accessoires & ceux prévus dans le marché, Pour ces travaux,
dits« travaux en régie », 'Entreprenaur peut se faire rembourser des dépenses correspondantes dans la ou les monnales dans lesquelles
celles-ci ont été effectuées et couvrant :

—  Les salaires et les indemnités passibles des charges salariales qu’il a payés au personnel ;

~  Les indemnités non passibles des charges salariales payées au personnel, les fournitures et le matériel.

'obligation pour I'Entrepreneur d'exécuter des travaux en régie cesse lorsque Je montant total des droits & remboursement atteint un
pourcentage du montant de I'engagement fixé dans le CPC ou CPS.

Si le délai contractuel fixé pour le réglement se trouve porté, du fait exclusif du Maftre d’ouvrage, au-dela de trente {20} jours de la
date d'échéance contractuelle, I'Entrepreneur peut prétendre au paiement, d’intéréts de retard calculés au prorata du nombre de jours
de retard entre la date d'échéance contractuelle et la date de réglement par {'ONEE-Branche Electricité.

49-4 Calcul des indemnités
Les dispositions de I'article 71 du CCAG-T-Mai 2016 s'appliquent.

49-5 Dépenses mises a la charge de FEntrepreneur
Les dispositions de l'article 72 du CCAG-T-Mai 2016 s'appliquent.

Article 50 - Révision des prix du marché
Le CCAFP précise si le marché est a prix fermes ou s'il est a prix révisables.

Le CCAFP précise dans le cas de marché & prix & prix révisables, la formule de révision des prix et 'origine des indices des prix pour la
part en devises.

Les dispositions de I'article 54 - Révision des prix du marché du CCAG-T-Mai 2016 sont complétées comme suit :
Le prix du marché est révisable lorsqu'il peut &tre modifié en raison des variations économigues en cours d'exécution de la prestation.

Plafond de la révision des prix
Sauf disposition contraire du CPS, et lorsque le marché est & prix révisable, les révisions des prix seront plafonnées aux montants
maximums et minimums calculés par application d’un taux plafond de +/-10%.

Toutefois, en cas d'avances, ces termes de réglement sont fermes et non révisables et le plafond global de la révision, sera limiié dans
ce cas, au taux plafond appligué au montant total des rubriques révisables du détail des prix, déduction faite des avances
correspondantes.

Révision des prix au-dela du délai d’exécution contractuel

Au-dela du délai d'exécution contractuel, il sera tenu compte, dans te calcul de la révision, des baisses qui se produiraient. Par contre,
en cas de hausse, seuls peuvent étre retenus les indices en vigueur au dernier jour du délai contractuel tel que défini dans l'article 15
ci-dessus.

En cas de retard du fait de |'ONEE-Branche Electricité, les prix des marchés fermes ou le plafond de la révision des prix pour les marchés
révisables peuvent &tre révisés a la demande de I'Entrepreneur.

Dans ce cas, les prix deviendront révisables si le temps écoulé entre la date fixée pour la remise des offres et la date d'achévement des
travaux se trouve, du fait de 'ONEE-Branche Electricité porté au-dela de dix-huit {18) mos.

Les valeurs initiales des indices & prendre en considération dans ce cas dans les formules de révision des prix seront celles en vigueur
au 18&me mois a partir de la date limite de remise des offres.

Article 51 - Garanties financiéres
Les dispositions des articies 14, 15,16, 17,18 et 19 du CCAG-T-Mai 2016 sont complétées par ce qui suit

a) Toutes les garanties bancaires mises en place par 'Entrepreneur dans le cadre du marché doivent, sous peine de rejet, &tre :

»  Assises sur le montant de I'engagement TVA a l'intérieur comprise, sous réserve de la clause {b) ci-aprés ;

Emises par un organisme financier choisi parmi les établissements bancaires marocains agrées par les autorités compétentes ;
Libellées dans les monnaies du marché ;

Irrévocable, inconditionnelle et payable & premiére demande de 'ONEE-Branche Electricité.

YV ¥V ¥V VY

Les garanties bancaires doivent également préveoir un engagement de la part de I'organisme financier de s’abstenir de formuler
une quelconque objection au cas ol le Maitre d'ouvrage déciderait d"appeler la garantie.

b) En cas d'exonération de la TVA a l'intérieur, les garanties bancaires sont assises sur le montant de I'engagement hors TVA. /f
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L.es modéles des cautions sont joints en annexe,.

51-1 Cautionnement provisoire
Les dispositions des articles 17, 18 et 19 du CCAG-T-Mai 2016 sont complétées par ce qui suit :
Le montant du cautionnement provisoire est celul indiqué dans le CCAFP

51-2 Cautionnement définitif

Les dispositions de l'articte 15— Cautionnement définitif du CCAG-T-Mai 2016 sont complétées comme suit :

Le montant du cautionnement définitif est fixé a 3 % {trois pourcent) du montant initial du marché arrondi & la centaine supérieure,
augmenté le cas échéant des montants des avenants. En cas d’exonération de fa TVA au titre du marché, la notion de montant initial
sous-entend le montant initial toutes taxas comprises du marché réajusté compte tenu de I'entrée en vigueur de cette exonération, Le
modéle du cautionnement définitif est joint en annexe n®1. Pour un marché comportant une ou plusieurs monnaies, le cautionnement
définitif doit faire Fobjet de cautions par monnaie.

Dans le cas d'un groupement, le cautionnement définitif peut étre souserit au nom du collectif du groupement, par I'un des membres
du groupement ou fourni en partie par chague membre de telle sorte que le montant du cautionnement soit souscrit en totalité.

Le cautionnement définitif sera restitué & 'Entrepreneur dans les trois mois suivant la date de la réception définitive des travaux si
I'Entrepreneur a satisfait aux obligations du CCAG-T —-Mai 20186, sauf le cas d’application des articles 79 et 80 du CCAG-T —Mai 2016.

Sauf stipulation contraire du CPS, si le marché prévoit des réceptions provisoires partielles aboutissant & I'élaboration de décomptes
définitifs partiels, il sera opéré, a la demande de I'entrepreneur, 4 chaque réception définitive partielle la restitution d’une partie du
cautionnement définitif, correspondant & la part initiale des travaux réalisés et réceptionnés.

51-3 Retenue de garantie
Conformément a l'article 64 du CCAG-T-Mai 2016, une retenue d’un dixiéme {1/10&me} est effectuée sur chague acompte & titre de

garantie.
A défaut de stipulation particuliére du cahier des prescriptions spéciales, la retenue de garantie cesse de croitre lorsqu’elle atteint sept
pour cent {7%) du montant initial du marché augmentg, le cas échéant, du montant des avenants.

En cas d’exonération de la TVA au titre du marché, la notion de montant initial sous-entend le montant initial toutes taxes comprises
du marché réajusté compte tenu de I'entrée en vigueur de cette exonération.

La retenue de garantie est remplacée, & la demande de 'Entrepreneur, par une garantie bancaire de méme valeur dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur, Le modéle est en annexe n°2

La garantie bancaire correspondant a la retenue de garantie doit étre ;

- Valable jusqu'a la réception définitive ;

- Originale, adressée ou déposée a l'adrasse précisée dans le CPS.

La garantie bancaire correspondant 3 |a retenue de garantie doit &tre valable jusqu'a fa réception définitive.

La retenue de garantie sera restituée a 'Entrepreneur ou fa mainfevée de la caution correspondante sera délivrée, dans les trois mois
suivant la date de la réception définitive des travaux si 'Entrepreneur a satisfait aux obligations de I"article 16 du CCAG-T —Mai 2016,

Toutefois, si le marché prévoit des réceptions provisoires partielles aboutissant & I'élaboration de décomptes définitifs partiels, il sera
opéré, & la demande de I'Entrepreneur, & chaque réception définitive partielle le remboursement d’une partie de la retenue de
garantie, correspondant a la part initiale des travaux réalisés et réceptionnés.

51-4 Autres garanties

Les dispasitions de I'article 78- Responsabilité de 'Entrepreneur aprés [a réception définitive du CCAG-T-Mai 2016 sont complétées par
ce qui suit :

Le CCAFP peut prévolr d’autres garanties.

Article 52 - Augmentation, dans la masse des travaux
Les dispositions des articles 57 et 59 du CCAG-T-Mai 2016 sont appliquées.

Article 53 - Diminution dans la masse des travaux
Les dispositions dés articulés 58 et, 59 du CCAG-T-Mai 2016 sont appliquées.

Article 54 - Ouvrages ou travaux supplémentaires
Les dispositions de "article 55- Guvrages ou travaux supplémentaires du CCAG-T-Mai 2016 son compétées comme suit :

L'ONEE-Branche Electricité se réserve, & tout moment, le droit d'apporter toutes les modifications, qu'il jugera utiles, aux dispositions
techniques prévues par le marché, sans que I'Entreprenaur puisse se prévaloir d'un dédommagement quelcongue, dans la mesure ot
il n'en résulteralt pas un bouleversament des conceptions et des dispositions générales prévues, ni des dépenses importantes, ni un
allongement important des délals, en application de Iarticle 59- Changement dans les quantités du détail estimatif du CCAG-Mai 2016.
Dans le cas ol les modifications et compléments apportés conduiraient & un bouleversement des prestations, 'ONEE-Branche
Electricité et I'Entrepreneur s'entendront sur Iincidence financiére et les conséguences sur les délais qui pourraient en résulte},
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Lorsque, en dehors des prévisions du marché, I'ONEE-Branche Electricité prescrit d'employer des matériaux neufs ou de démolition,
dont il dispose, I'Entrepreneur n'est payé que des frais de main d’ceuvre et d'emploi réglés confermément a I'article 60-Bases de
réglement des travaux du CCAG-T-Mai 2016.

L'Entrepreneur n'a drolt & aucun dédommagement pour mangue de gain sur les fournitures correspondantes supprimées, saufs'ily a
lieu d'appliguer l'article 58 - Diminution dans la masse des travaux et article 56- Changement de la provenance des matériaux du
CCAG-T-Mai 2016.

Les medifications ne sont exécutoires que sur ordre de service délivré par PONEE-Branche Electricité, L'Entrepreneur ne peut, de lui-
méme, sans ordre de service du Maftre d’ouvrage, apporter aucun changement aux dispositions techniques prévues par la marché. A
défaut, I'Entrepreneur ne pourra, en aucun cas, contester la décision de I'ONEE-Branche Electricité concernant les prestations non
conformes.

Article 55 - Prix des ouvrages non prévus ou travaux supplémentaires
Las dispositions de l'article 55 - Ouvrages ou travaux supplémentaires du CCAG-T-Mai 2016 sont appliquées.

Article 56 - Démontage des équipements ou démolition de constructions
Les dispositions de l'article 37 -Démontage des équipements ou démolition de constructions du CCAG-T-Mai 2016 sont appliquées.

Article 57 - Retard dans le réglement des sommes dues
Les disposttions de l'article 67 et 71 du CCAG-T-Mai 2016 sont complétées comme suit :

La date de réglement correspond & la date du virement effectué par 'ONEE-Branche Electricité au crédit du compte de I'Entrepreneur.

57-1 Taux d'intéréts applicables
Les intéréts de retard de réglement seront calculés conformément & la réglementation en vigueur.

57-2 Intéréts de retard en cas de contestation

Les intéréts de retard ne sont toutefois pas applicables aux montants qui font 'chjet de contestation. Cependant, si la contestation est
en définitive réglée en faveur de I'Entrepreneur alors les montants dont le réglement a été ainsi différé feront l'objet d'intéréts
moratoires depuis la date de la réclamation introduite par I'Entrepreneur augmentée du délai de réglement contractuel correspondant.

57-3 Facturation des intéréts
Les Intéréts moratoires feront I'objet d'une facture récapitulative distincte, pour toutes les factures de bases réglées en retard ; celle-
ci sera établie et réglée aprés la réception provisoire dans les conditions fixées aux articles 48 et 49 ci-dessus.

Le taux de TVA a appliquer pour la facturation des intéréts de retard est le taux applicable au chiffre d’affaire réalisé objet de de Ia
factura de base.

Les intéréts de retard relatifs & la part en monnaie étrangére sont passibles de la Taxe sur la Valeur Ajoutée quifera 'objet d'une facture
& part a adresser ou a déposer au Maftre d'ouvrage simultanément avec Ja facture d'intéréts de retard.

La retenue a la source est opérée conformément aux dispositions de I'article 45 ci-dessus.

CHAPITRE VI - RESILIATION DU MARCHE - REGLEMENT DES DIFFERENTS ET DES LITIGES

Article 58 - Résiliation du marché
En cas de résiliation du marché, il sera fait application des dispositions du CCAG-T-Mai 2016, notamment les articles, 69, 70 et 72.

Article 59 - Réglement des différends et des litiges
Les dispositions des articles 79, 80, 81, 82,83 et 84 du CCAG-T-Mai 2016 sont appliquées.

Article 60 - Cession du marché
L'article 27 Cession du marché du CCAG-T-Mai 2016 est appliqué.
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Annexe n°1 : Modeéle de cautionnement définitif

Cautionnement définitif N° :

Date :

Bénéficiaire : Office National de I'Electricité et de 'Eau potable — Branche Electricité
65, Rue Othmane Bnou Affane Casablanca MAROC

Marché ») De plus nous comprenons qu’un cautionnement definltlf est exigé en vertu des
conditions du Marché.

».«”L”‘»&WW

(Ci -aprés denommee "Ia Banque ",

Votre demande en paiement doit &tre accompagnée d’une déclaration attestant que I'Entrepreneur
ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez & prouver ou a donner les raisons
ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

La présente caution expire au plus tard le jour de et toute demande de
paiement doit étre regue a cette date au plus tard.

N.B:

- Canevas & adapter au cas ol autre modéle de caution définitif est recommandé par le bailleur de fonds.
- * Le montant du cautionnement définitif est fixé a trois pour cent {3%) du montant initial du marché.
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Annexe n°2 : Modéle de retenue de garantie

Retenue de garantie (Acte de caution)

NOUS SOUSSiGNES

Vis-a-vis de : L'Office National de F'Electricité et de 'Eau potable — Branche Electricité
65, Rue Othmane Bnou Affane Casablanca MAROC,

faiss
A concurrence de 3
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